



C25
Gemeng Biber

Article(s) du budget
4/634/222100/16003

DÉCOMPTE

des travaux **Installation d'un nouveau réservoir d'eau à Boudler**

- Référence : **16003**


Total des devis approuvés : EUR 1 872 155,32

Total de la dépense effective : EUR 1 905 909,26

Vu et arrêté le présent décompte au montant total de
un million neuf cent cinq mille neuf cent neuf euros vingt-six eurocents

Biber, le - 8 OCT. 2025


Le collège des bourgmestre et échevins


Hummer Sylvie
G. Birkel



EXTRAIT du registre aux délibérations du Conseil Communal Séance du 10.10.2025

Le Conseil Communal,
vu l'article 148 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les
marchés publics

approuve le présent décompte


Hummer Sylvie

G. Birkel

Jean-Marie

Luc

G. Birkel



Devis	Fournisseur N°	Objet	Adjudication / Commande		Montant	Adjudication / Commande	
			Date CE	Approbation		Cpte Admin	Cpte Gestion
ARTICLE 4/634/222100/16003 Installation d'un nouveau réservoir d'eau à Boudler							
Hors Corps de Métier							
	13366 Autech GmbH				39 900,00	39 900,00	
	4800 BEST INGENIEURS-CONSEILS				267 045,58	267 045,58	
	10104 CREOS LUXEMBOURG S.A.				11 056,77	11 056,77	
	10061 DSL DATA SERVICE LUXEMBOURG SARL				3 312,12	3 312,12	
	2419 MEDIAHUIS LUXEMBOURG (anc. Saint Paul Luxembourg)				2 787,99	2 787,99	
	1723 NEUBERG				692,45	692,45	
	4725 PROWATEC LUXEMBOURG S.A.				380 424,77	380 424,77	
	1285 Pletschette Romain				340,00	340,00	
	12522 RTC4WATER				32 475,16	32 475,16	
	13164 UVB - Universal-Bau sàrl				1 155 601,62	1 155 601,62	
	7764 Wester Wassertechnik Sàrl				12 272,80	12 272,80	
	0,00			0,00	1 905 909,26	1 905 909,26	
ARTICLE 4/634/222100/16003						1 905 909,26	
TOTAL GÉNÉRAL						1 905 909,26	
0,00						1 905 909,26	



RÉPARTITION des crédits autorisés et des dépenses définitives par exercice

Exercice	Article du budget	Crédits Budgétaires TTC	Dépenses du compte TTC
2016	4/634/222100/16003	20 000,00	32 475,16
2017	4/634/222100/16003	80 000,00	44 345,10
2018	4/634/222100/16003	20 000,00	13 053,36
2019	4/634/222100/16003	916 946,64	876 063,03
2020	4/634/222100/16003	150 000,00	121 317,93
2021	4/634/222100/16003	200 000,00	197 945,26
2022	4/634/222100/16003	700 000,00	365 154,10
2023	4/634/222100/16003	150 000,00	149 841,87
2024	4/634/222100/16003	105 713,45	105 713,45
2025	4/634/222100/16003	0,00	0,00
TOTAL			1 905 909,26

DEVIS ET DEVIS SUPPLÉMENTAIRE

Type de Devis	Montant(s) TTC	Vote du conseil communal	Approbation ministérielle	Numéro de référence
Devis supplémentaire	30 555,32	15.05.2024	03.07.2024	FC11-2024-A181
Devis initial	1 731 600,00	10.04.2017		
Devis supplémentaire	110 000,00	14.10.2019	22.10.2019	82ex9031c
TOTAL	1 872 155,32			

