



C25
Gemeng Biwer

Article(s) du budget
4/520/222100/16001,
4/624/221313/16001,
4/635/222100/16001

DÉCOMPTE

des travaux **Travaux sur le tronçon de la Kiirchestrooss jusqu'à la place de l'église à Biwer**

- Référence : **16001**


Total des devis approuvés : EUR 1 446 815,34

Total de la dépense effective : EUR 1 499 848,64

Vu et arrêté le présent décompte au montant total de
un million quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent quarante-huit euros soixante-quatre
eurocents

Biwer, le - 8 OCT. 2025

Le collège des bourgmestre et échevins



Stimmetz Sylvia
H. Birbal

EXTRAIT


du registre aux délibérations du Conseil Communal

Séance du 10.10.2025

Le Conseil Communal,

vu l'article 148 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les
marchés publics

approuve le présent décompte



Stimmetz Sylvia
H. Birbal
Kaser
Sieg



Devis	Fournisseur N°	Objet	Adjudication / Commande		Adjudication / Commande		
			Date CE	Approbation	Référence	Montant	Cpte Admin
ARTICLE 4/520/222100/16001 Travaux à réaliser sur le tronçon de la Kiirchestrooss à partir de la Haaptstrooss jusqu'à la place de l'église à Biwer - ventilation eaux usées							
Hors Corps de Métier							
	12786 JABEPKA sàrl				639 026,04		639 026,04
	2652 TR-ENGINEERING SA				77 686,28		77 686,28
	0,00				0,00		716 712,32
ARTICLE 4/520/222100/16001							
					0,00		716 712,32
ARTICLE 4/624/221313/16001 Travaux à réaliser sur le tronçon de la Kiirchestrooss à partir de la Haaptstrooss jusqu'à la place de l'église à Biwer - ventilation voirie							
Hors Corps de Métier							
	4800 BEST INGENIEURS-CONSEILS				9 791,11		9 791,11
	10104 CREOS LUXEMBOURG S.A.				7 355,54		7 355,54
	12311 Comesana Alexandre				-307,57		-307,57
	2631 Electricité Ries Jos				2 172,58		2 172,58
	12786 JABEPKA sàrl				616 392,10		616 392,10
	11887 Party Rent Luxembourg				1 874,57		1 874,57
	13358 Pierre Eippers sàrl				679,19		679,19
	2652 TR-ENGINEERING SA				36 851,41		36 851,41
	0,00				0,00		674 808,93
ARTICLE 4/624/221313/16001							
					0,00		674 808,93
ARTICLE 4/635/222100/16001 Travaux à réaliser sur le tronçon de la Kiirchestrooss à partir de la Haaptstrooss jusqu'à la place de l'église à Biwer - ventilation eau potable							
Hors Corps de Métier							
	12786 JABEPKA sàrl				108 327,39		108 327,39
	0,00				0,00		108 327,39
ARTICLE 4/635/222100/16001							
					0,00		108 327,39
TOTAL GÉNÉRAL							
					0,00		1 499 848,64
					0,00		1 499 848,64



RÉPARTITION des crédits autorisés et des dépenses définitives par exercice

Exercice	Article du budget	Crédits Budgétaires TTC	Dépenses du compte TTC
2015	4/624/221313/16001	0,00	0,00
2015	4/520/222100/16001	0,00	0,00
2015	4/635/222100/16001	0,00	0,00
2016	4/624/221313/16001	100 000,00	45 707,98
2016	4/520/222100/16001	10 000,00	0,00
2016	4/635/222100/16001	10 000,00	0,00
2017	4/624/221313/16001	100 000,00	24 689,81
2017	4/520/222100/16001	250 000,00	158 550,84
2017	4/635/222100/16001	100 000,00	34 919,39
2018	4/624/221313/16001	315 000,00	208 553,74
2018	4/520/222100/16001	476 358,83	476 358,83
2018	4/635/222100/16001	78 641,17	70 301,88
2019	4/624/221313/16001	400 000,00	395 857,40
2019	4/520/222100/16001	81 802,65	81 802,65
2019	4/635/222100/16001	10 000,00	3 106,12
2020	4/624/221313/16001	4 142,60	0,00
2020	4/520/222100/16001	0,00	0,00
2020	4/635/222100/16001	6 893,88	0,00
2021	4/624/221313/16001	4 142,60	0,00
2021	4/520/222100/16001	0,00	0,00
2021	4/635/222100/16001	6 893,88	0,00
2022	4/624/221313/16001	0,00	0,00
2022	4/520/222100/16001	0,00	0,00
2022	4/635/222100/16001	0,00	0,00
2023	4/624/221313/16001	0,00	0,00
2023	4/520/222100/16001	0,00	0,00
2023	4/635/222100/16001	0,00	0,00
2024	4/624/221313/16001	0,00	0,00
2024	4/520/222100/16001	0,00	0,00
2024	4/635/222100/16001	0,00	0,00
2025	4/624/221313/16001	0,00	0,00
2025	4/520/222100/16001	0,00	0,00
2025	4/635/222100/16001	0,00	0,00
TOTAL			1 499 848,64

DEVIS ET DEVIS SUPPLÉMENTAIRE

Type de Devis	Montant(s) TTC	Vote du conseil communal	Approbation ministérielle	Numéro de référence
Devis initial	1 421 515,34	07.06.2016	07.09.2016	228/16/CAC
Devis supplémentaire	25 300,00	20.11.2018	09.01.2019	829x8fe24
TOTAL	1 446 815,34			

